

LAPORAN PENUTUPAN PROYEK

Project Closure Report

Dokumen #31 | Fase: Closing

Nama Proyek	Kaizen Cakery WEBSITE
Kode Proyek	RPL-05
Tanggal Laporan	10 Juni 2026
Penanggung Jawab	Project Manager [Valentino Febrian]
Versi Dokumen	1.0 – Final
Status Proyek	SELESAI

Dokumen ini bersifat rahasia dan hanya diperuntukkan bagi pihak internal yang berkepentingan.

BAGIAN I – PROJECT CLOSURE REPORT

Dokumen #31 | Laporan akhir proyek termasuk evaluasi dan hasil

1. Ringkasan Eksekutif

Laporan ini merupakan dokumen penutupan resmi proyek yang merangkum seluruh pelaksanaan, pencapaian, dan evaluasi akhir proyek dari awal hingga selesai. Dokumen ini menjadi acuan formal bahwa proyek telah diselesaikan sesuai dengan ruang lingkup yang telah ditetapkan.

2. Informasi Proyek

Parameter	Rencana Awal	Aktual / Realisasi
Tanggal Mulai	5 Maret 2026	6 Maret 2026
Tanggal Selesai	18 Juni 2026	11 Juni 2026
Durasi Proyek	3 Bulan	3 Bulan
Total Anggaran	Rp 2.000.000	Rp 1.000.000

Jumlah Tim	5 Orang	5 Orang
------------	---------	---------

3. Tujuan dan Ruang Lingkup Proyek

3.1 Tujuan Proyek

- Menyelesaikan seluruh deliverable sesuai dengan Project Charter yang telah disepakati
- Mencapai target kualitas yang ditetapkan dalam Quality Management Plan
- Memenuhi kepuasan pemangku kepentingan (stakeholder) sesuai kriteria penerimaan
- Menyelesaikan proyek dalam anggaran dan jadwal yang telah disetujui

3.2 Ruang Lingkup yang Dikerjakan

Ruang lingkup proyek mencakup seluruh aktivitas yang tertuang dalam Work Breakdown Structure (WBS), mulai dari fase Inisiasi, Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring & Control, hingga Closing. Seluruh perubahan ruang lingkup telah melalui proses Change Control resmi.

4. Pencapaian dan Deliverable

4.1 Status Deliverable

No.	Deliverable	Jadwal	Realisasi	Status
1	Project Charter & Scope Statement	Minggu 1	Minggu 1	Selesai
2	Perencanaan & WBS	Minggu 2	Minggu 2	Selesai
3	Desain Sistem / Solusi	Minggu 4	Minggu 5	Selesai
4	Implementasi & Pengujian	Minggu 10	Minggu 11	Selesai
5	Pelatihan & Transfer Pengetahuan	Minggu 12	Minggu 12	Selesai
6	Project Closure Report (Dok. #31)	Minggu 14	Minggu 14	Selesai
7	Lessons Learned Document (Dok. #32)	Minggu 14	Minggu 14	Selesai

5. Evaluasi Kinerja Proyek

5.1 Kinerja Jadwal (Schedule Performance)

Indikator	Target	Realisasi
Schedule Variance (SV)	0 hari	+3 hari (terlambat)
Schedule Performance Index (SPI)	1.0	0.92
Penyelesaian Milestones	100%	100%

5.2 Kinerja Biaya (Cost Performance)

Indikator	Anggaran	Realisasi
Cost Variance (CV)	Rp 0	Rp 1.000.000
Cost Performance Index (CPI)	1.0	2.0
Total Pengeluaran	Rp 2.000.000	Rp 1.000.000

6. Evaluasi Kualitas

6.1 Kriteria Penerimaan

Kriteria	Standar	Hasil	Status
Kelengkapan Deliverable	100%	100%	Selesai
Kepuasan Stakeholder	>= 80%	85%	Selesai
Defect Rate	<= 5%	[X]%	Selesai
Ketersediaan Dokumentasi	100%	100%	Selesai

7. Persetujuan Formal Penutupan Proyek

Dengan ditandatanganinya dokumen ini, seluruh pihak menyatakan bahwa proyek telah diselesaikan secara resmi dan semua deliverable telah diterima dengan baik.

Peran	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Project Manager	Valentino Febrian		10 Juni 2026
Klien	Rina Zainar		10 Juni 2026

BAGIAN II – LESSONS LEARNED DOCUMENT

Dokumen #32 | Dokumentasi pembelajaran untuk proyek berikutnya

8. Pendahuluan Lessons Learned

Dokumen Lessons Learned bertujuan untuk mendokumentasikan pengalaman, pembelajaran, dan rekomendasi yang diperoleh selama pelaksanaan proyek. Dokumen ini menjadi aset pengetahuan organisasi yang dapat dimanfaatkan pada proyek-proyek selanjutnya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi.

Periode Pengumpulan	Sepanjang siklus hidup proyek
Metode Pengumpulan	Wawancara tim, retrospektif, survei, review dokumen
Fasilitator	Project Manager / Tim Inti
Distribusi	Tester, Trainer, Programmer, Documenter

9. Hal-hal yang Berjalan Baik (What Went Well)

#	Area	Deskripsi	Dampak Positif
1	Komunikasi Tim	Rapat harian stand-up berjalan konsisten dan efektif memperbarui status pekerjaan	Masalah teridentifikasi lebih cepat dan diselesaikan dalam 24 jam
2	Manajemen Risiko	Risiko utama teridentifikasi sejak awal dan mitigasi disiapkan lebih dini	Tidak ada risiko kritis yang mengakibatkan kegagalan deliverable
3	Dokumentasi	Setiap tahap proyek terdokumentasi dengan baik dan tersimpan di repository bersama	Onboarding anggota baru lebih cepat dan transfer pengetahuan lancar
4	Testing & QA	Pengujian dilakukan secara terstruktur dengan test case yang terdefinisi jelas	Jumlah defect produksi lebih rendah dari target awal

10. Tantangan yang Dihadapi (Challenges Faced)

#	Area	Tantangan	Tindakan yang Diambil
1	Estimasi Waktu	Estimasi durasi fase desain terlalu optimistis sehingga menyebabkan keterlambatan 3 hari	Revisi jadwal dengan buffer tambahan dan prioritas ulang tugas kritis
2	Ketersediaan SDM	Dua anggota tim mengalami kendala ketersediaan di pertengahan proyek	Redistribusi tugas dan penggunaan tenaga tambahan dari pool internal
3	Perubahan Scope	Tiga permintaan perubahan scope datang di akhir fase pelaksanaan	Change Control Board diaktifkan; dua permintaan ditolak, satu diterima dengan penyesuaian
4	Integrasi Sistem	Kompatibilitas sistem lama (legacy) tidak sesuai ekspektasi awal	Sesi debugging tambahan dan keterlibatan tim teknis vendor

11. Rekomendasi untuk Proyek Berikutnya

11.1 Manajemen Jadwal

- Tambahkan buffer minimal 15% untuk setiap fase estimasi waktu, khususnya pada fase desain dan integrasi
- Gunakan teknik estimasi three-point (optimis, pesimis, paling mungkin) untuk akurasi lebih tinggi
- Lakukan review jadwal mingguan dengan seluruh team lead proyek

11.2 Manajemen Sumber Daya

- Pastikan komitmen ketersediaan sumber daya dikonfirmasi secara formal sebelum proyek dimulai
- Siapkan daftar cadangan sumber daya (resource pool) dari awal sebagai kontingensi
- Adakan sesi team building di awal proyek untuk memperkuat kolaborasi antar anggota

11.3 Manajemen Risiko

- Perluas identifikasi risiko pada aspek teknis legacy system di fase perencanaan
- Jadwalkan sesi risk review bulanan, bukan hanya di awal proyek
- Libatkan vendor sejak awal untuk penilaian kompatibilitas teknis

11.4 Manajemen Perubahan

- Tetapkan batas waktu pengajuan perubahan scope (misal: tidak boleh setelah 70% penyelesaian proyek)
- Sosialisasikan proses Change Control kepada seluruh stakeholder sejak kick-off meeting

11.5 Komunikasi & Pelaporan

- Pertahankan format laporan status mingguan yang terbukti efektif
- Tambahkan dashboard visual proyek (Kanban/Gantt) yang dapat diakses real-time oleh stakeholder
- Adakan retrospektif per fase, tidak hanya di akhir proyek

BAGIAN III – INFORMASI PENTING LAPORAN FINAL

Komponen utama yang harus tercakup dalam laporan akhir proyek

12. Informasi Penting yang Harus Ada di Laporan Final

Laporan final proyek wajib memuat seluruh informasi berikut sebagai bukti pertanggungjawaban dan kelengkapan dokumentasi penutupan proyek:

No.	Komponen	Penjelasan
-----	----------	------------

1	Sukses proyek secara keseluruhan	Penilaian menyeluruh apakah proyek berhasil memenuhi tujuan, ruang lingkup, jadwal, dan anggaran yang telah ditetapkan sejak awal.
2	Organisasi proyek	Struktur tim proyek, peran dan tanggung jawab masing-masing anggota, serta perubahan organisasi yang terjadi selama proyek berlangsung.
3	Teknik yang digunakan untuk mencapai hasil	Metodologi, tools, framework, dan pendekatan teknis yang diterapkan selama pelaksanaan proyek untuk menghasilkan deliverable yang berkualitas.
4	Jadwal dan anggaran	Perbandingan rencana jadwal vs. realisasi, rencana anggaran vs. pengeluaran aktual, serta analisis varians (schedule variance & cost variance).
5	Risiko yang terjadi dan solusinya	Daftar risiko yang benar-benar terjadi selama proyek, dampak yang ditimbulkan, serta tindakan mitigasi dan solusi yang berhasil diterapkan.
6	Kekuatan dan kelemahan proyek	Evaluasi objektif atas aspek-aspek yang menjadi keunggulan proyek (best practices) dan area yang masih perlu diperbaiki untuk proyek-proyek mendatang.

12.1 Kekuatan Proyek

Kekuatan (Strengths)	Implikasi
Komunikasi tim yang terstruktur	Masalah terselesaikan lebih cepat, moral tim tinggi
Manajemen risiko proaktif	Tidak ada kegagalan kritis pada deliverable utama
Dokumentasi lengkap sepanjang proyek	Transfer pengetahuan dan onboarding lebih mudah
Dukungan sponsor yang kuat	Keputusan strategis cepat, sumber daya terjamin

12.2 Kelemahan Proyek

Kelemahan (Weaknesses)	Rekomendasi Perbaikan
Estimasi waktu terlalu optimistis	Gunakan estimasi three-point + buffer 15%
Ketersediaan SDM tidak selalu terjamin	Konfirmasi formal komitmen SDM sebelum proyek
Identifikasi risiko teknis kurang mendalam	Libatkan arsitek sistem sejak fase perencanaan
Perubahan scope di fase akhir	Tetapkan batas waktu pengajuan change request

BAGIAN IV – LANGKAH-LANGKAH FASE AKHIR

Tujuh langkah wajib dalam proses penutupan proyek secara resmi

13. Langkah-Langkah Fase Akhir Proyek

Fase akhir (Closing) proyek harus dilaksanakan secara sistematis melalui tujuh langkah berikut untuk memastikan penutupan yang lengkap, formal, dan terdokumentasi dengan baik:

No.	Langkah	Aktivitas Utama	Status
1	Verifikasi Lingkup Pekerjaan	Konfirmasi bahwa seluruh deliverable telah diselesaikan dan diterima oleh klien/sponsor sesuai kriteria penerimaan yang telah disepakati.	Selesai
2	Penutupan Kontrak	Menyelesaikan semua kewajiban kontraktual, pembayaran akhir, dan memastikan tidak ada klaim terbuka dengan vendor, supplier, atau mitra proyek.	Selesai
3	Penutupan Administratif	Mengarsipkan seluruh dokumen proyek, menutup akun proyek, memperbarui aset organisasi, dan mendistribusikan laporan akhir kepada seluruh stakeholder.	Selesai
4	Hal yang Dipelajari	Mengadakan sesi Lessons Learned bersama tim, mendokumentasikan temuan, dan menyimpan hasilnya dalam Knowledge Repository organisasi.	Selesai
5	Pencatatan Historis Proyek	Menyimpan seluruh rekam jejak proyek (jadwal, anggaran, risiko, perubahan, komunikasi) ke dalam sistem arsip organisasi untuk referensi proyek mendatang.	Selesai
6	Post Implementation Evaluation Report (PIER)	Menyusun laporan evaluasi pasca implementasi yang menilai apakah solusi yang dihasilkan proyek telah memberikan manfaat dan nilai bisnis yang diharapkan.	Proses
7	Merayakan Keberhasilan	Memberikan apresiasi kepada seluruh anggota tim atas kontribusi dan kerja keras mereka. Perayaan keberhasilan penting untuk meningkatkan moral dan motivasi tim.	Proses

13.1 Detail Pelaksanaan Setiap Langkah

Langkah 1 – Verifikasi Lingkup Pekerjaan

- Review seluruh deliverable terhadap daftar di WBS dan Project Charter
- Dapatkan tanda tangan formal penerimaan dari klien/sponsor (Formal Acceptance)
- Pastikan tidak ada deliverable yang masih outstanding atau belum diserahkan

Langkah 2 – Penutupan Kontrak

- Verifikasi penyelesaian semua kewajiban dalam kontrak dengan vendor dan mitra
- Proses pembayaran akhir dan penyelesaian invoice yang masih terbuka
- Dokumentasikan penutupan kontrak secara tertulis dan arsipkan

Langkah 3 – Penutupan Administratif

- Kumpulkan dan arsipkan semua dokumen proyek (rencana, laporan, komunikasi, perubahan)
- Update catatan aset organisasi (tools, lisensi, infrastruktur yang digunakan)
- Distribusikan laporan akhir kepada semua stakeholder yang terdaftar
- Tutup akun proyek di sistem keuangan dan resource management

Langkah 4 – Hal yang Dipelajari (Lessons Learned)

- Adakan sesi retrospektif bersama seluruh anggota tim inti proyek
- Kumpulkan masukan dari stakeholder eksternal melalui survei kepuasan
- Dokumentasikan temuan ke dalam Lessons Learned Document (Dok. #32)
- Simpan di Knowledge Repository agar dapat diakses oleh proyek mendatang

Langkah 5 – Pencatatan Historis Proyek

- Simpan baseline jadwal, anggaran, dan ruang lingkup sebagai referensi historis
- Arsipkan seluruh laporan status, risalah rapat, dan log perubahan
- Pastikan semua file tersimpan di lokasi yang aman dan mudah diakses

Langkah 6 – Post Implementation Evaluation Report (PIER)

- Jadwalkan evaluasi PIER 1–3 bulan setelah proyek selesai untuk mengukur dampak nyata
- Bandingkan manfaat aktual dengan business case yang dijanjikan saat proposal proyek
- Identifikasi gap antara ekspektasi dan realisasi untuk perbaikan di masa depan
- Laporkan hasil PIER kepada sponsor dan manajemen senior

Langkah 7 – Merayakan Keberhasilan

- Adakan acara penutupan (closing event) bersama seluruh anggota tim proyek
- Berikan penghargaan/apresiasi kepada individu dan tim yang berprestasi
- Sampaikan ucapan terima kasih secara formal kepada sponsor dan stakeholder
- Dokumentasikan momen perayaan sebagai bagian dari budaya positif organisasi

14. Kesimpulan dan Langkah Selanjutnya

Proyek ini telah menghasilkan berbagai pembelajaran berharga yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, komunikasi, dan manajemen risiko. Secara keseluruhan, proyek dinilai berhasil mencapai tujuan utamanya meskipun terdapat beberapa keterlambatan minor yang dapat dimitigasi dengan lebih baik di masa mendatang.

Langkah selanjutnya yang perlu dilakukan:

- Distribusikan dokumen ini ke seluruh anggota tim dan PMO organisasi
- Arsipkan seluruh dokumen proyek di repository pengetahuan organisasi (Knowledge Repository)
- Jadwalkan sesi presentasi Lessons Learned kepada Project Manager lain dalam organisasi

- Integrasikan rekomendasi ke dalam template dan proses standar proyek berikutnya
- Laksanakan Post Implementation Evaluation Report (PIER) dalam 1-3 bulan ke depan
- Tinjau kembali dokumen ini pada saat kick-off proyek serupa di masa mendatang

Dokumen ini disiapkan sebagai bagian dari fase Closing proyek dan merupakan aset pengetahuan organisasi.

--- Akhir Dokumen ---